

Tasks para o ClickUp — CoteCerto V10

78 tasks · v1.3 · 13/07/2026 · Importável via clickup_tasks_v10.csv. Inclui as listas T — Testes e K — Docker e deploy.

0 - Pré-obra — 14 tasks · 96h (~12.0 dias)

Task	Descrição	Prior.	Est.
Revogar acessos do dev anterior	Trocar senha do admin seed (desenvolvimento@suppercerto.com.br) , revisar acessos ao GitHub, Lovable e servidor supabase-cotecerto.sandboxall.com.com	Urgent	4h
Rotacionar credenciais do Supabase	Gerar novas service_role key e anon key, trocar senha do banco Postgres, atualizar variáveis de ambiente do deploy	Urgent	4h
Configurar e testar backup do banco	Rotina de backup automático do Supabase self-hosted (pg_dump/wal-g) + executar um restore de teste documentado	Urgent	8h
Auditar drift banco vs migrations	pg_dump -schema-only do banco de produção e comparar com as migrations 000-039 do repositório; documentar divergências e reconciliar	High	8h
Levantar dados reais em produção	Contar usuários/leads/cota	High	4h

	ções reais; identificar dados que violariam as novas constraints (textos gigantes, documentos duplicados) e planejar limpeza		
Documentar deploy atual do front	Descobrir onde o app roda (não há config no repo), documentar processo de publicação e onde vivem as env vars (SELF_SUPABASE_S ERVICE_ROLE_KEY etc.)	High	4h
Definir fluxo git e destino do Lovable	Decidir: manter sincronização com Lovable ou desconectar; definir branches, PRs e proteção da main	High	4h
Validar escopo V10 com a diretoria	Confirmar percentuais (20% Master), faixas Elite, alçadas de desconto e prioridades antes de codificar	High	4h
Definir política LGPD e retenção	Retenção de login_audit (IP/user_agent), tratamento de CPF/CNPJ, quem acessa o quê	Normal	4h
Adotar Supabase CLI para migrations	Substituir aplicação manual no SQL Editor por migrations versionadas via CLI; baseline do estado atual	High	8h
Criar ambiente de	Instância Supabase	High	12h

staging	de staging + deploy de front de homologação com dados de teste		
Gerar tipos TypeScript do banco	supabase gen types typescript + integrar no client.ts; eliminar any nas queries	Normal	8h
Configurar CI (GitHub Actions)	Pipeline com lint, typecheck, build e testes em cada PR	Normal	8h
Setup Vitest + primeiros testes	Instalar Vitest, estrutura de testes, primeiros testes das RPCs críticas existentes (aprovar_empresa, distribuição)	High	16h

S - Segurança — 6 tasks • 48h (~6.0 dias)

Task	Descrição	Prior.	Est.
S1 - Corrigir views que ignoram RLS	alter view com security_invoker=true em vendedor_conta_corrente_saldo, v_franquia_kpis, v_vendedor_kpis, v_user_presence + revisar policies das tabelas-base; hoje qualquer vendedor lê saldo de todos	Urgent	8h
S2 - Fechar insert aberto em empresas	Remove policy with check(true); insert só via RPC cadastrar_franquia/service_role	Urgent	4h
S3 - Escopar comissao_lancamentos	Select recortado pela rede do usuário (não todos); insert movido para RPC com validação de valor e origem	Urgent	12h

S4 - Restringir insert em lead_eventos	Trocar with check(true) por escopo de empresa visível; escrita preferencialmente via RPCs existentes	High	4h
S5 - Rate limiting e CAPTCHA	Configurar limites no proxy (nginx/Cloudflare) e GoTrue; throttle na RPC registrar_tentativa_login; CAPTCHA em login/cadastro	High	16h
S6 - Remover grants anon dos catálogos	Tirar leitura anônima de seguradoras, planos (contêm % comissão) e pipeline_stages	Normal	4h

D - Integridade — 5 tasks • 60h (~7.5 dias)

Task	Descrição	Prior.	Est.
D1 - Limites de tamanho nos campos texto	check char_length() nas 68 colunas text: nomes 150, e-mails 254, descrições 2000, mensagens 5000, user_agent 500	High	12h
D2 - Faixas em valores monetários	check valor>0 em comissao_lancamentos, leads, propostas, cotacao_premios; check 0-100 em percentuais	High	4h
D3 - Normalizar e unificar documentos	Trigger de normalização por dígitos de CPF/CNPJ/CEP/telefone; check de formato; unique em empresas.documento,	High	16h

	clientes.documento, profiles.email (limpar duplicatas antes)		
D4 - Validar schema dos jsonb	Validação de estrutura em clt_config.progressiv a, condições de modelos, distribuicao_config (check jsonb_typeof ou RPC)	High	8h
D5 - Schemas zod nos formulários	Espelhar as constraints do banco em zod nos formulários (cadastro, novo lead, configurações); maxLength nos inputs	Normal	20h

1 - Hierarquia — 7 tasks • 88h (~11.0 dias)

Task	Descrição	Prior.	Est.
G1.1 - Migration hierarquia	Adicionar 'supervisor' ao enum perfil; criar superior_id em profiles; índices	High	8h
G1.2 - Reescrever empresas_visiveis()	Suportar cadeia multinível (vendedor de franquia > franquia > master/supervisor > matriz) com testes de visibilidade	High	16h
G1.3 - Revisar policias RLS afetadas	Todas as policies que usam empresas_visiveis/h as_role revisadas para a nova cadeia	High	12h
G1.4 - Classificação ao liberar acesso	Modal com 5 tipos e campos condicionais por	High	12h

ramo:
 PJ→Franquia/Master;
 PF→Vendedor CLT/Vendedor de
 franquia/Supervisor
 . CLT inclui salário,
 bônus, dia de
 pagamento e faixa
 Elite; Supervisor
 inclui franquias
 supervisionadas
 (ver
 MAPA_PROTOTIPO_
 PERFIS.md §5)

G1.5 - Lista central Perfis e usuários	Em Configurações: lista de todos os usuários com colunas usuário · tipo · supervisão · status, refletindo a hierarquia (modal 'Usuários do sistema' do protótipo)	High	12h
G1.6 - Área Master/Supervisor	Grupos de navegação e dashboards escopados (xdash, xacessos do protótipo): Master vê operação própria + franquias; Supervisor vê CLT + franquias diretas	High	16h
G1.7 - Testes de visibilidade por perfil	Testes automatizados: cada perfil enxerga exatamente o que a V10 define	High	12h

2 - Franquia Ind/Full — 5 tasks · 56h (~7.0 dias)

Task	Descrição	Prior.	Est.
G2.1 - Migration Individual/Full	Adicionar tipo individual/full em	High	8h

	modelos_franquia (Smart/Conecta/Light/Link/Flex=individual; Full=full); migrar dados existentes		
G2.2 - Bifurcação de área no login	Equivalente ao isFranqIndividual() do protótipo: franquia Individual entra no cockpit de vendedor; Full na área de franqueado	High	12h
G2.3 - Área franquia Full com equipe	Cadastro de vendedores da franquia, ranking e acompanhamento da equipe	High	20h
G2.4 - Cockpit vendedor para Individual	Garantir área enxuta (sem cadastro de vendedores nem ranking de equipe) para os 5 modelos Individual	Normal	8h
G2.5 - Classificação na aprovação	Modal de classificação em Acessos refletindo Individual/Full	Normal	8h

3 - Desconto multinível — 8 tasks • 112h (~14.0 dias)

Task	Descrição	Prior.	Est.
G3.1 - Migrations de desconto	Tabelas desconto_politicas, desconto_solicitacoes, desconto_trilha, respostas_padrao + RLS por nível (já com checks de tamanho/faixa)	High	16h
G3.2 - RPCs de desconto	solicitar_desconto, aprovar, contrapropor, negar, escalar — regra 'dentro da alçada vs	High	20h

	escalar' validada no servidor; trilha com autor+timestamp		
G3.3 - Solicitar desconto na cotação	UI do vendedor/franquia dentro da cotação para pedir desconto adicional ao superior	High	12h
G3.4 - Tela Aprovações (inbox por nível)	Fila de pedidos endereçados ao usuário logado (Matriz, Master, Supervisor, Franqueado Full) com aprovar/contraprop or/negar/escalar — render_maprov do protótipo	High	20h
G3.5 - Política de alçada na Personalização	Acessos › Personalização geral: % máximo por modelo (Franquia Ind/Full, Master, Supervisor) × 7 seguradoras (Porto, Azul, Itaú, Tokio, HDI, Suhai, Demais) + condições; vendedores não têm política	High	16h
G3.6 - Respostas-padrão	CRUD de respostas-padrão por seguradora e por solicitante + uso na tela Aprovações	Normal	8h
G3.7 - Abrir cotação para conferência	Visão somente leitura da cotação completa (coberturas, prêmio, comissões) a partir do pedido de	Normal	8h

G3.8 - Testes de alçada e escalonamento	desconto		
	Testes das regras: roteamento ao superior imediato, escalonamento até a Matriz, trilha preservada	High	12h

4 - Comissão — 6 tasks · 80h (~10.0 dias)

Task	Descrição	Prior.	Est.
G4.1 - Migrations de comissão	Tabelas de regras de comissão e campanhas_elite (faixas) + RLS	High	12h
G4.2 - Motor 20% do Master	Cálculo de 20% sobre comissão líquida da equipe do Master, incluindo renovações — no servidor (RPC/trigger)	High	16h
G4.3 - Motor CLT progressiva	Cálculo consumindo clt_config (progressiva + fator_novas) — hoje a tabela existe mas nada a usa	High	12h
G4.4 - Campanhas Elite	Configuração por faixa (Elite Master / Elite Franqueado) + cálculo	High	16h
G4.5 - Finalizar tela Comissões	Tirar o 'EM FORMULAÇÃO': conta-corrente com os novos cálculos, filtros por rede	High	12h
G4.6 - Testes de cálculo de comissão	Golden tests: cenários fechados de comissão (CLT, Master 20%, Elite) com valores esperados	High	12h

5 - Telas pendentes — 4 tasks • 56h (~7.0 dias)

Task	Descrição	Prior.	Est.
G5.1 - Premiações: modelo + tela	Substituir stub de 16 linhas: modelo de dados de premiações + tela real conforme protótipo	Normal	20h
G5.2 - Premiações: integração metas/ranking	Ligar premiações às metas e ranking existentes	Normal	12h
G5.3 - Relatórios: tela real	Substituir stub: relatórios com filtros e export (PDF/xlsx) conforme protótipo	Normal	20h
G5.4 - Remover resíduo do protótipo	Excluir proto-pages.json (279KB) e ProtoPage quando as telas ficarem prontas	Low	4h

6 - Renovações e tutoriais — 4 tasks • 52h (~6.5 dias)

Task	Descrição	Prior.	Est.
G6.1 - Renovações: avisos automáticos	Job pg_cron de aviso ao vendedor sobre renovações próximas + notificação na UI	Normal	12h
G6.2 - Renovações: comissão do Master	Garantir que renovações alimentam o cálculo dos 20% do Master (depende de G4.2)	Normal	8h
G6.3 - Engine de tutorial (tour)	Mecanismo de tour com spotlight por página/alvo, como no protótipo	Normal	16h
G6.4 - Conteúdo dos tutoriais (3 roteiros)	São 3 roteiros, não 6: vendedor+franquia Individual (~73 passos), Matriz	Normal	16h

(~ 54), grupo
Master/Supervisor/
Full (~21) — ~148
passos e ~111
spotlights no total;
abertura
personalizada por
persona (ver
MAPA_PROTOTIPO_
PERFIS.md §6)

7 - Qualidade final — 4 tasks · 72h (~9.0 dias)

Task	Descrição	Prior.	Est.
Q1 - Refatorar novo-lead.tsx	Quebrar as 1.339 linhas em componentes/hooks antes de mexer no fluxo de cotação	Normal	16h
Q2 - Refatorar acessos.tsx e configuracoes.tsx	Quebrar 1.205 + 714 linhas em componentes — essas telas recebem a classificação e a política de alçada	Normal	16h
Q3 - Varredura UI/UX vs protótipo	Comparação tela a tela com o cotecerto_prototipo_v10.html e ajustes finos de layout/textos	Normal	24h
Q4 - QA final e regressão por perfil	Passada completa nos 6 perfis em staging antes do go-live	High	16h

T - Testes — 9 tasks · 92h (~11.5 dias)

Task	Descrição	Prior.	Est.
T1 - Setup E2E (Playwright)	Instalar Playwright, estrutura de testes E2E, execução em staging com dados seed; integrar ao CI	High	8h
T2 - E2E: fluxo de	Teste ponta a ponta:	High	12h

venda completo	login vendedor → atender lead → nova cotação → comparar → proposta → aceite → extrato		
T3 - E2E: navegação por perfil	Para cada uma das 6 personas: login → tela inicial correta → menu correto → acesso negado ao que não pode ver (inclui bifurcação franquia Individual/Full)	High	12h
T4 - Testes de RLS e segurança	Suíte automatizada de policies: cada perfil enxerga só sua rede (empresas_visiveis multinível), views com security_invoker, inserts bloqueados (S1-S4); rodar a cada migration	Urgent	12h
T5 - Testes de constraints de dados	Verificar que o banco rejeita: textos acima do limite, valores negativos, percentuais fora de 0-100, documentos duplicados/malform ados, jsonb inválido (D1-D4)	High	8h
T6 - Testes unitários do front	Componentes e hooks críticos: máscaras (CPF/CNPJ/placa), schemas zod, canSee por perfil, cálculos exibidos (kpis, ranking)	Normal	16h
T7 - Testes de integração das	Todas as RPCs de negócio contra	High	12h

RPCs	banco real de teste: cadastrar/aprovar empresa, distribuição, solicitar/aprovar/es calar desconto, lançamentos de comissão		
T8 - Testes de carga básicos	k6 ou similar nos endpoints críticos: login, listagem de leads, criação de cotação, fila de aprovações — validar rate limiting configurado em S5	Normal	8h
T9 - Gate de cobertura no CI	Definir cobertura mínima (ex.: 80% nas regras de negócio), bloquear merge sem testes passando, relatório de cobertura no PR	Normal	4h

K - Docker e deploy — 6 tasks • 44h (~5.5 dias)

Task	Descrição	Prior.	Est.
K1 - Dockerfile do front	Containerizar o app TanStack Start (build multi-stage: bun build + node server), .dockerigno re, healthcheck e variáveis de ambiente documentadas	High	8h
K2 - docker- compose de desenvolvimento	Ambiente local completo: front + Supabase local (CLI) com seed de dados de teste — qualquer dev sobe o sistema com um comando	High	8h
K3 - Stack de produção	docker-compose/ stack de produção:	High	8h

	front + proxy reverso (nginx/Caddy) com TLS e rate limiting (integra com S5); volumes e restart policies		
K4 - Versionar o Supabase self-hosted	Trazer o docker-compose do Supabase do servidor para o repositório (versões pinadas, .env.example), alinhado ao levantamento C5	Normal	8h
K5 - Build e push de imagem no CI	GitHub Actions: build da imagem a cada merge, push para registry (GHCR), tag por versão	Normal	4h
K6 - Migrar deploy para Docker (staging e produção)	Substituir o deploy atual: staging primeiro, depois produção, com runbook de deploy/rollback documentado	High	8h